

Revisionskontoret

Kronologisk sammanställning av händelser i regionalt utvecklingsprojekt Europeiskt Ungdomscenter i Eksjö – EUE/Juventum

2001

- Projektbeskrivning inkommer till landstinget. Projektet är ett Mål2-projekt under 2001 – 2003. Projektägare är den ideella föreningen EUE. Bilagt beskrivningen finns budgetutkast som bygger på att projektet förutom egenfinansiering (intäkter från eget bolag) erhåller bidrag från ett flertal finansiärer. Omslutningen 2001 är budgeterad till 4,6 Mkr och landstinget förväntas bidra med 1,6 Mkr. (2001-02-15)
- Landstingsstyrelsen (LS) behandlar framställningen. Regionala utvecklingsavd föreslår att beloppet för medfinansiering begränsas till 1,2 Mkr. På förslag av LS beredning återremitteras ärendet. (2001-02-27)
- 2 nya finansiärer tillkommer i projektet (Eksjö kommun och Ungdomsstyrelsen). Under förutsättning att projektet uppfyller sina mål och att finansieringen löses är landstinget positivt till att stödja projektet med 975 000 kronor. Ny ansökan och beslut i LS behövs senast 2001-04-18 för att projektet ska få Mål2-pengar i rimlig tid för projektstart 2001.
- Prel budgetunderlag, för Mål2-ansökan och för ny framställning till Landstingsfullmäktige (LF)/LS om bidrag, anländer till RUA. Budgetomslutningen har nu ökat till 6,0 Mkr men med fler finansiärer. (2001-04-06)
- LS tillstyrker 2001-04-18 i skrivelse till LF att 975 000 kronor anvisas ur anslaget för regionalpolitiska insatser 2001. 2001-05-03 beslutar LF i enlighet med LS förslag.
- Ansökan om utbetalning inkommer från EUE och handläggaren begär in redovisning av vilka villkor i landstingets regelverk som är uppfyllda eller kommer att uppfyllas. Uppgifterna ska skickas in innan utbetalning sker. Redovisningen återfinns ej i handlingarna. (2001-05-31)
- Utbetalning av 975 000 kronor sker i början av juli 2001 efter attest av handläggaren på RUA.
- Föreningen EUE ansöker om medfinansiering för år 2002 med 975 000. I ansökan redovisas genomförda aktiviteter 2001 och förväntningar på verksamhet och finansiering. Redovisning av upparbetade kostnader i förhållande till beslutad och erhållen finansiering saknas. (2001-08-21)

Revisionskontoret

- Inkommer önskemål från EUE om snabb behandling av bidragsansökan för att projektet inte ska tappa tempo. (början av okt 2001)
- Handläggaren på RUA efterlyser både ekonomisk och annan redovisning. RUA meddelar föreningen när ansökan tidigast kan behandlas av lt mot bakgrund av att nyligen fattat bidragsbeslut för 2001. Mål2 kräver medfinansieringsintyg före 2001-12-15. Enl handläggaren på RUA lämnas ingen ekonomisk redovisning. (2001-10-09)
- Projektläget redovisas vid möte mellan repr för EUE, Eksjö kommun och landstinget, såväl tjänstemän som politiker. Redovisas att finansieringen från Mål2 inte utvecklats som man tänkt och att bolaget EUE AB inte bidrar ekonomiskt som planerat. Fortfarande uttrycker projektansvariga en stark tro på egenfinansiering år 2004. (2001-10-18)
- Ekonomiskt underlag inkommer som bl a beskriver läge, prognosticerad finansiering och upparbetade kostnader t o m 2001-10-17. (2001-10-19).
- Projektbeskrivning som underlag för beslut om bidrag 2002 lämnas. Hänvisning sker till överläggningarna 2001-10-18 betr verksamhet och ekonomi. RUA föreslår medfinansiering 2002 med 975 000 kr samt ett uttalande om positiv inställning till medfinansiering 2003 om projektet utvecklas positivt och lt ekonomiska utrymme tillåter. (2001-11-06)
- Framställning till LF bifalls av LS 2001-11-13 enl förslag från RUA. LF beslutar i enlighet med LS förslag med angivna förutsättningar 2001-11-27—28.
- Handläggaren på RUA meddelar föreningen skriftligt landstingets beslut och att begäran om utbetalning kan göras. Samtidigt redovisas de villkor som måste vara uppfyllda för att utbetalning ska kunna ske. Medfinansieringsintyg till Mål2 bifogas. (2001-12-11)
- EUE begär utbetalning av beslutat bidrag. Som bilaga finns en rapport om verksamheten hösten 2001. Bilagan innehåller ingen ekonomisk redovisning. (2001-12-19)

2002

- Lägesrapport inkommer som beskriver verksamheten i projektet 2001 samt planeringen för 2002. Målsättningen oförändrad men personal överförs från EUE AB till föreningen. Ingen ekonomisk redovisning bifogas. (Början 2002)
- Möte mellan projektansvariga inom EUE och RUA, där det fastläggs att EUE är övertygade om att projektet kommer att kunna

Revisionskontoret

- genomföras 2002. Vissa åtgärder behöver dock vidtas. Förslag ligger som innebär att Eksjö kommun köper fastighet med inventarier från EUE och att personal friställs. (2002-01-24)
- Skrivelse inkommer med information om att Eksjö kommun köper fastigheten för att rädda ekonomin i projektet. (2002-01-30)
 - Underlag inkommer som redovisar förslag till reorganisation och hur ekonomin ser ut inför 2002. 2001 har projektet gått back men föreningen täcker upp förlusten. (2002-02-08)
 - Handläggaren på RUA ställer preciserade krav på redovisning för att kunna betala ut begärda och beslutade bidrag. Delvis som en följd av att projektet ifrågasatts. Underlag som visar kraftigt reducerad budget kommer på fax. (2002-03-20)
 - Regionale utvecklingsdirektören begär in Eksjö kommuns syn på projektet inför redovisning i Planeringsdelegationen (PD) (2002-03-21)
 - Skrivelse från Eksjö kommun inkommer, där kommunen bedömer att projektet kommer att kunna genomföras enligt föreningens och uppdragsgivarnas intentioner. (2002-04-04)
 - RUA föreslår PD att 500 000 kr av tidigare beslutade 975 000 kr betalas ut under 1:a halvåret och resterande 475 000 kr tidigast 2002-08-01. Skrivelse som redogör för det aktuella läget bifogas. Viss reservation för framtida stöd och avvaktan på Allmänna arvsfondens ställningstagande. (2002-04-23)
 - I skrivelse från Eksjö kommun med kompletterande lägesrapport redovisas att målen för perioden inte till fullo uppnåtts men att ny verksamhetsledare tror sig kunna ta igen eftersläpningen. (2002-05-15)
 - PD beslutar om bidragsutbetalning enligt RUA:s förslag. (2002-05-21)
 - EUE rekvirerar beslutat bidrag om 500 000 kr. (2002-06-03)
 - Projektledaren lämnar lägesrapport som beskriver omfattande problem inom ekonomi- och personalområdena. Sjukskrivningar, bekymmersamt bokningsläge och förlust i konferensverksamheten samt höga personalkostnader. Finansieringen t v tryggad tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden och landstinget. (2002-06-17)
 - Intern överläggning inom RUA. Inga dokument. (2002-06-25)
 - Förfrågan från handläggaren på RUA till projektledaren om föreningen kommer att rekquirera resterande 475 000 kr. (aug 2002)
 - Begäran om utbetalning av resterande 475 000 kr. Begäran innehåller också de svar PD begärt i samband med sitt tidigare beslut. Projektet följer sin plan enl projektledaren. (2002-10-09)

Revisionskontoret

- Regionale utvecklingsdirektören beslutar att endast 375 000 kr ska betalas ut eftersom alla krav inte är uppfyllda. Lt fortsatta engagemang inte ifrågasatt. Redovisning av verksamhetsinriktning och ekonomi krävs senast i jan 2003 enligt regionale utvecklingsdirektören. Projektledaren informeras samma dag. (2002-11-07)

2003

- LS beredning har överläggningar med företrädare för EUE/Juventum. Ej dokumenterat. (2003-01-22)
- Träff med finansiärerna. Koncept till ekonomisk redovisning som visar att utbildning och aktiviteter legat på en låg nivå 2002. Höga kostnader för lokaler, ADB, info och marknadsföring samt konsultarvoden redovisas. (2003-02-13)
- Begäran om bidrag för 2003, inkl ek redovisning, lägesrapport 2002 och aktivitetsplan för 2003. Begäran bereds inför behandling i LF 2003-05-13. (2003-02-28)
- Diskussion om projektet mellan handläggaren på RUA och repr för den politiska ledningen (s och c). (2003-03-03)
- Anteckningar från styrgruppsmöte 2003-03-17. Likviditetssituationen behandlas mot bakgrund av senarelagd utbetalning från landstinget av bidrag för 2003 liksom uppföljning och hur verksamheten ska kunna drivas vidare efter 2003.
- Lägesrapport för verksamheten jan – april 2003 lämnas. (2003-04-21)
- LS beslutar 2003-04-22 om medfinansiering 2003 med 875 000 kr. Samtidigt meddelas att ingen ytterligare medfinansiering sker.
- Besked från RUA att av beslutat stöd för 2003 får en del disponeras för att täcka upparbetade kostnader 2002. (2003-04-28)
- Styrgruppsmöte med deltagande av repr för den politiska ledningen (s) i landstinget. Ingen dokumentation i ärendet. (2003-05-07)
- Formellt besked från landstinget till EUE om LS beslut och villkor för utbetalning. (2003-05-08)
- Begäran från EUE om utbetalning av beslutat stöd på 875 000 kr. Inga övriga handlingar som projektbeskrivning och ekonomisk redovisning i ärendet. (2003-05-26)
- Rekvisition av bidrag atteras för utbetalning. (2003-06-04)
- Möte mellan regionale utvecklingsdirektören, projektledaren, repr för landstingets politiska ledning (s och c) samt repr för Eksjö

Revisionskontoret

- kommun om EUE. Ingen dokumentation från mötet i ärendet. (2003-06-10)
- Utbetalning via bankgiro av bidrag på 875 000 kr (2003-06-11).
 - På initiativ av repr för Eksjö kommun kallas till utvidgat styrgruppsmöte 2003-08-08 med finansiärer och övriga berörda. Underlag halvårsrapport 2003. (2003-08-07)
 - Anteckningar från styrgruppsmöte 2003-08-08. Ämne för mötet är framtidsstrategier och nya konstellationer. Projektledaren har på egen begäran slutat hos EUE och föreningens medlemmar driver projektet vidare. Detta anses ej långsiktigt hållbart och det är oklart vem som kan driva projekt vidare som huvudman. Nytt möte utlyst till 2003-09-09.
 - Styrgruppsmöte framflyttat till 2003-09-18. (2003-08-22)
 - Föreningen EUE meddelar 2003-09-02 att den sagt upp projektets personal.
 - Anteckningar från styrgruppsmöte 2003-09-18 där det framgår att stor oenighet råder om hur projektet ska kunna drivas vidare när personalen sagts upp. Länsstyrelsens repr efterlyser underlag för att kunna betala ut pengar. Anger också att konferensdelens roll i projektet viktig för länsstyrelsens medverkan. Vidare framgår att Föreningen EUE inte är aktuell som framtida huvudman för verksamheten. Lt kan enl anteckningarna tänka sig att begära tillbaka bidrag om projektet inte fullföljs. Eksjö kommuns syn på projektet avviker från landstingets och länsstyrelsens. Om alla finansieringssåtaganden fullföljs står föreningen EUE med ett underskott på 2-300 000 kr.
 - Handläggaren på RUA betonar för repr för Eksjö kommun att erfarenheter från och kontaktnät i projektet måste dokumenteras. Regional utvecklingsdirektör och landstingets politiska ledning informeras via mail. (2003-09-30)
 - Repr för Eksjö kommun informerar landstinget via mail att föreningen EUE återanställer en person för att slutföra projektet och att Eksjö kommun övertar verksamheten i ny form vid kommande årsskifte. (2003-10-29)
 - Repr för Eksjö kommun informerar i nytt mail till landstinget att Föreningen EUE återanställt en person för att slutföra projektet. Från årsskiftet kommer personen att vara projektanställd i Eksjö kommun för att arbeta vidare med den bas som skapats i projektet. (2003-11-24)
 - Mailkorrespondens mellan repr för Eksjö kommun och handläggaren på RUA om hur avveckling, måluppfyllelse och bokslut för projektet ska redovisas. (2003-11-26--27)

Revisionskontoret

- Brev från Eksjö kommun till landstinget och länsstyrelsen m fl med redovisning av hur projektet avslutas och övergår i ett nytt ungdomsprojekt som drivs och finansieras av kommunen m fl. Till skrivelsen fogas budget som underlag för utbetalning av bidrag från medfinansiärer. Slutredovisning av projektet kommer att ske omedelbart efter årsskiftet. (2003-12-19)

2004

- Slutredovisning av verksamheten i projektet inkommer utan ekonomisk redovisning. Hänvisning sker till separat ekonomisk redovisning för 2003. Oklart vilken redovisning som avses. (2004-03-31)
- Handläggaren på RU (tidigare RUA) begär i skrivelse till Eksjö kommun en detaljerad slutrapport över ekonomi och verksamhet för hela projektiden. Hänvisning sker bl a till landstingsrevisiörens granskning. (2004-10-07)
- Resultaträkningar för föreningen EUE avseende 2001, 2002 och 2003 inkommer från Eksjö kommun tillsammans med årsredovisningar för 2002 och 2003. Årsredovisningen för 2001 saknas hos Eksjö kommun enl uppgift. (2004-11-14)

2005

- RU lämnar en slutredovisning för projektet som anmäls vid landstingsstyrelsens sammanträde 2005-02-22. Slutredovisningens slutsatser anger brister i erhållen ekonomisk redovisning och i det underlag som projektägaren lämnat som underlag för landstingets beslut. Vidare framgår att landstinget inte medverkat till underskottstäckning och att Eksjö kommun sett till att den kompetens som skapats i projektet förvaltas och utvecklas.